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1 PLANEJAMENTO

1.1 Instituir Comissão Multidiscipliclar de Gestão do Projeto 05/05/2021 14/05/2021 CGM Portaria 

1.2 Definir Matriz de responsabilidades 17/05/2021 21/05/2021 SAP Documental 

1.3 Detalhar escopo do projeto em conforrmidade com TCE e STN 24/05/2021 18/06/2021 SAP Documental 

2 GESTÂO

2.1
Levantar informações dos insumos/serviços/recursos financeiros necessários à 

implantação e concepção do SIAFIC local.
01/07/2021 12/07/2021

SAP Diagnóstico 

2.2
Avaliar impactos nas peças orçamentárias (produtos, metas, recursos 

financeiros)
13/07/2021 23/07/2021

SAP Documental 

2.3
Elaborar Plano de Aquisições  (licitação para as aquisições de insumos e/ou 

serviços.
16/07/2021 14/01/2022

SAP Dcoumental 

3 GOVERNANÇA E INTEGRAÇÃO 

3.1
Atestar que o SIAFIC é integrado a outros sistemas estruturantes tais como RH, 

Tributário, Patrimônio, almoxarifado, etc .
01/09/2021 08/10/2021

SAP Plano de Testes

3.2
Garantir que o SIAFIC é sistema único e a cuja base de dados é compartilhada 

entre os seus usuários. 
03/01/2022 18/02/2022 SAP Documental 

3.3
Atestar que o SIAFIC permita a atualização, a consulta e a extração de dados e 

de informações de maneira centralizada.
01/11/2021 26/11/2021

SAP Plano de Testes

3.4 Atestar que p SIAFIC é mantido e gerenciado pelo Poder Executivo. 29/11/2021 17/12/2021 SAP Documental 

3.5
Atestar que o SIAFIC registrar os atos e fatos relacionados com a administração 

orçamentária, financeira e patrimonial. 
01/12/2021 17/12/2021

CGM Plano de Testes

3.6 Garantir que há apenas um SIAFIC em uso pelo ente. 01/09/2022 30/09/2022 SAP Documental 

4 TECNOLOGIA 

4.1
Dimensionar e Garantir infraestrutura para armazenamento, integração, 

importação e exportação de dados;
03/01/2022 31/05/2022

SAP Relatório 

4.2
Atestar que o SIAFIC contem mecanismos que garantem a Integridade, a 

Confiabilidade, a Auditabilidade e a Disponibilidade das Informações.
01/06/2022 24/06/2022

SAP
Relatório  de 

Testes

4.3
Garantir que o SIAFIC permite a Identificação do Sistema e Desenvolvedor nos 

Documentos Contábeis que deram origem aos registros;
03/01/2022 31/01/2022

SAP
Relatório  de 

Testes

4.4

Garantir que o SIAFIC contem controle de acesso dos usuários por segregação 

de funções, para controle ou consulta e também de acesso aos dados das 

demais Unidades Gestoras (cadastros com CPF ou Certificado Digital e 

codificação própria e intransferível)

01/02/2022 28/02/2022

SAP

Relatório  de 

Testes

4.5

Garanir o acesso ao SIAFIC para usuários cadastrados seja dado por autorização 

de superiores do administrador do SIAFIC mediante assinatura de termo de 

responsabilidade e e que seja realizado login através de CPF e Senha ou 

Certificado Digital

01/03/2022 31/03/2022

SAP

Relatório  de 

Testes

4.6

Garantir que o SIAFIC permite auditoria de dados para controlar Inserções, 

Exclusões ou Alterações efetuadas pelos Usuários com a identificação do CPF, 

operação Realizada, Data e Hora com acesso restrito à usuários permitidos

01/04/2022 29/04/2022

SAP

Relatório  de 

Testes

4.7 Garantir que o SIAFIC evidencia, NO MÍNIMO: Art 1º Decreto 10540/2020 02/05/2022 31/05/2022
SAP Relatório  de 

Testes

4.8 Definir rotinas de Backup para  o SIAFIC 16/05/2022 31/05/2022 SAP Documental 

5 TRANSPARÊNCIA

5.1

Assegurar que a sociedade tenha acesso às informações sobre a execução 

orçamentária e financeira em meio eletrônico que possibilite amplo acesso 

público.

01/06/2022 08/07/2022

CGM Aplicação 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PLANO DE AÇÃO - REQUISITOS MINIMOS DE SISTEMA DECRETO FEDERAL 10.540/2020 Versão: 1.05.21

2021 2022 2023
RECURSO ENTREGA ITEM

QUANDO 
AÇÃO 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PLANO DE AÇÃO - REQUISITOS MINIMOS DE SISTEMA DECRETO FEDERAL 10.540/2020 Versão: 1.05.21

2021 2022 2023
RECURSO ENTREGA ITEM

QUANDO 
AÇÃO 

5.2

Atestar que as Informações são disponibilizadas em tempo real e 

pormenorizadas, Disponibilização de informações ATÉ O PRIMEIRO DIA ÚTIL 

subsequente à data do registro contábil.

13/06/2022 22/07/2022

SEFAZ
Relatório  de 

Testes

5.3
Assegurar que as informações disponibilizadas pelo SIAFIC observam as 

questões de acessibilidade
13/06/2022 30/06/2022

SAP Relatório  de 

Testes

5.4 Certificar que o SIAFIC observa a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) 04/07/2022 29/07/2022
SAP

Documental 

5.5

Garantir que o SIAFIC permite a disponibilização em meio eletrônico de, NO 

MÍNIMO: a- DESPESA e suas etapas ; b- RECEITA e suas etapas 01/08/2022 26/08/2022

SAP Relatório de 

Testes 

6 PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS 

6.1
Atestar que o SIAFIC processa e centraliza o registro contábil dos atos e fatos 

que afetem ou possam afetar o patrimônio da entidade.
16/05/2022 31/05/2022

SEFAZ
Relatório  de 

Testes

6.2

Assegurar que o registro representa integralmente o fato ocorrido, observada a 

tempestividade necessária. 01/06/2022 17/06/2022

SEFAZ
Relatório  de 

Testes

6.3
Assegurar que o o registro : 1. Foi feito conforme partidas dobradas 2. Foi feito 

em idioma e moeda corrente nacionais.
20/06/2022 30/06/2022

SEFAZ Relatório  de 

Testes

6.4

Assegurar que o SIAFIC gera os livros razão, diários e demais demonstrativos 

contábeis em consonancia as regras contidas no Manual de Contabilidade 

aplicado ao Setor Público (MCASP) e no Plano de Contas Aplçicado ao Setor 

Público (PCASP), de forma individual e consolidada, e que ficam à disposição 

dos usuários e dos órgãos de controle interno e externo.

04/07/2022 29/07/2022

SEFAZ

Documental 

6.5
Assegurar que os registros contábeis são efetuados de forma analítica e reflete 

a transação com base em documentação de suporte.
01/08/2022 12/08/2022

SEFAZ 

Documental 

6.6

Garantir que o registro contábil conterá, NO MÍNIMO: I. data da transaçãoII. 

conta debitada III. conta creditadaIV. histórico da transação- com referência à 

documentação de suporte, de forma descritiva ou por meio do uso de código 

de histórico padronizadoV. valor da transaçãoVI. número de controle dos 

registros eletrônicos que integrem um mesmo lançamento contábil.

15/08/2022 31/08/2022

SEFAZ 

Relatório  de 

Testes

6.7
Assegurar que o SIAFIC permite a acumulação dos registros por centros de 

custos.
01/09/2022 23/09/2022

SEFAZ 
Documental 

6.8

Assegurar que o SIAFIC não permita : I. contabilização apenas na exportação de 

dados II. registro cuja data não corresponda à data do fato contábil ocorrido III. 

alteração dos códigos-fonte ou das bases de dados do Siafic IV. utilização de 

ferramentas de sistema que refaçam os lançamentos contábeis em momento 

posterior ao fato contábil ocorrido.

01/08/2022 30/09/2022

SAP Documental 

7 PRAZOS E INTEGRIDADE

7.1 Garantir que até o dia 25 - Para fechar o balancete do mês anterior. 03/10/2022 14/10/2022
SEFAZ Relatório  de 

Testes

7.2

Garantir que até o dia 30/01 - Para registrar os atos de Gestão Orçamentária e 

Financeira do ano anterior (inclusive inscrição e cancelamento de Restos a 

Pagar).

17/10/2022 31/10/2022

SEFAZ 
Relatório  de 

Testes

7.3
Garantir que até o dia 28 ou 29/02 - Para o fechamento dos Balanços e outras 

informações com periodicidade Anual.
01/11/2022 18/11/2022

SEFAZ Relatório  de 

Testes

7.4
Certificar que o SIAFIC impede o registros contábeis após o balancete 

encerrado.
21/11/2022 30/11/2022

SEFAZ Relatório de 

Testes 
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